

INDEX

- 1. 과제 개요
- 2. 팀원 및 역할 소개
- 3. 제작 동기 및 목표
- 4. 참고 사이트
- 5. 개발 환경
- 6. 메뉴 구조도
 - Front
 - Admin
- 7. 주요 기능 설계
- 8. 프로젝트 일정



1. 과제 개요

#과제명 : 부산 관광정보 기반 관광정보 제공 사이트 개발

#과제 목적: 웹개발 수업 과정에 대한 명확한 이해와 적용

#과제 범위

- 공간적 범위 : 부산광역시

- 내용적 범위 :

Front - 메인, 관광정보 리스트, 관광지 정보, 로그인, MYPAGE

Admin - 회원정보 관리(권한설정 포함), 관광정보 관리

#과제 내용

- 요구 사항 정의
- 요구 기능 정의
- UI설계 (Front, Admin)
- ERD 설계
- 아키텍처 설계
- Admin, Front 페이지 퍼블리싱
- 서버, DB 구축
- Front, Admin 데이터 연계
- 통합(단위) 테스트



2. 팀원 소개 및 역할

3조 (Team name)

팀장



권오광

프로젝트 총괄, 기획, 다국어 처리



이성욱

Kakao Map, 검색, 필터링



정순동

게시글, 평점, 리뷰 기능



홍성욱

DB, 사용자 관리, 권한설정








"기본에 충실한 포토폴리오 제작"

4. 참고 사이트

비짓 부산




URL : https://www.visitbusan.net/

내용: 부산시 관광정보 제공 사이트

특징: 관광 카테고리별 관광 정보를 공공데이터

포털을 통해 OPEN API로 제공

트립 어드바이저



URL: https://www.tripadvisor.co.kr/

내용: 전 세계 여행 관련 정보 제공 사이트

특징: 사용자 경험 기반 다양한 기능 제공

5. 개발환경

#IDE: Intellij(back), VS Code(Front)

#Frame work: springBoot

- Project : Maven

- Language : JAVA (11.0.12)

- Spring Boot : 2.7.8

- Depandancy:

Lombok, Spring Web, Thymeleaf, Spring Security,

MyBatis, MySQL, Validation, Config Server

#Database: MYSQL (8.0.31.0)

#Server

- WEB, WAS : Apache Tomcat(스프링 부트 내장)

- DB: AWS RDS



6. 메뉴 구조도_Front



6. 메뉴 구조도_Admin



7. 주요 기능 설계

| 개발 | | | | | | 2023-02-18 | 2023-03-03 | 9일 |
|---------|-------|------------------------|-----|-----|---|------------|------------|----|
| | | 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 회원 정보 조회 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | Kakao Map 가시화 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | FRONT | 통합 검색, 카테고리 검색 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | FRONT | 관광 정보 리스트 조회 및 페이지 네이션 | 정순동 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 관광 정보 조회 | 정순동 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 관광지 평점 / 리뷰 / 조회수 관리 | 정순동 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 다국어 처리 | 권오광 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 로그인 / 로그아웃 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 관광 정보 리스트 조회 및 페이지 네이션 | 권오광 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 관광 정보 등록 / 수정 / 삭제 | 권오광 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | Admin | 사용자 정보 조회 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 사용자 정보 등록 / 수정 / 삭제 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 사용자 권한 조회 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| | | 사용자 권한 등록 / 수정 / 삭제 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | 0일 |
| CII A E | | | | | | | | 0 |

부산 관광정보 기반 관광정보 제공 사이트 개발

WBS

최초작성일 2023.02.13 작성자 권오광

총 개발기간 : 2023-02-08~2023-03-12

| PHASE | TASK | 상세작업 | 담당 | 검토 | 진척율 (%) | 산출물 | 입력컬럼 (숨김처리,삭제금지) | | 일정계획 (자동입력) |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|-----|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | START | END | 소요일 |
| 분석 | | | | | | | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 8일 |
| | 프로젝트 분석 | 프로젝트 인력/범위 정의 | 공통 | 완료 | 100 | | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 3일 |
| | _포곡= 판국 | 요구사항 정의 | 권오광 | 진행중 | 100 | 요구사항 정의서 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2일 |
| | 전체구축일정수립(WBS) | WBS 작성 | 권오광 | 완료 | 100 | WBS | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2일 |
| | 벤치마킹 분석 | 유사 서비스 분석 | 공통 | 진행중 | 100 | | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2일 |
| | 연계 데이터 분석 | 관광정보 연계 데이터 분석 | 권오광 | 진행중 | 100 | | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2일 |
| | 기능 분석 | 기능사항 정의 | 권오광 | 진행중 | 100 | 요구 기능리스트 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2일 |
| 설계 | | | | | | | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | 아키텍쳐 설계 | 아키텍처 설계 | 정순동 | 미작업 | 0 | | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2일 |
| | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | ERD(논리, 물리) | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2일 |
| | 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계 | 이성욱 | 미작업 | 0 | API 정의서 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2일 |
| | 정보구조수립(IA) | 정보구조(IA) 정의 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 1일 |
| | | 메인 UI 설계 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | 50017 00011 | 로그인 / 회원가입 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | FRONT-PC(Web) 키오스크 화면설계서 작성 | 관광지 리스트 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | 기오드그 와만들게지 작성 | 관광정보 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | My Page | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | 로그인 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | Admin | 대시보드 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | 키오스크 화면설계서 작성 | 관광정보 관리 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | 사용자 관리 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면설계서 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |

부산 관광정보 기반 관광정보 제공 사이트 개발

WBS

최초작성일 2023.02.13 작성자 권오광

총 개발기간: 2023-02-08~2023-03-12

| PHASE | TASK | 상세작업 | 담당 | 검토 | 진척율 (%) | 산출물 | 입력컬럼 (숨김처리,삭제금지) | | 일정계획 - (자동입력) _ |
|-------|--------------------|-------------|-----|-----|------------|-----------|---------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | START | END | 소요일 |
| 디자인 | | | | | | | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | 메인 UI 시안 1차 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | FITLOL 자신 | 로그인 / 회원가입 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | 디자인 작업 (Front) | 관광지 리스트 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | (FIGHT) | 관광정보 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | My Page | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | 디자인작업 (Admin) | 로그인 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | 대시보드 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | 관광정보 관리 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | 사용자 관리 | 권오광 | 미작업 | 0 | 화면 디자인 시안 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| 퍼블리싱 | | | | | | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | | 메인 UI | 이성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | #IH 71 II 71 O | 로그인 / 회원가입 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | 퍼블리싱 작업 (Front) | 관광지 리스트 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | | 관광정보 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | | My Page | 이성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | | 로그인 | 권오광 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | 퍼블리싱 작업 (Admin) | 대시보드 | 권오광 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | | 관광정보 관리 | 권오광 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |
| | | 사용자 관리 | 권오광 | 미작업 | 0 | | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 3일 |

부산 관광정보 기반 관광정보 제공 사이트 개발

WBS

최초작성일 2023.02.13

작성자

권오광

총 개발기간 : 2023-02-08~2023-03-12

| PHASE | TASK | 상세작업 | 담당 | 검토 | 진척율 (%) | 산출물 | 입력컬럼 (숨김처리,삭제금지) | | 일정계획 (자동입력) |
|-------|----------|------------------------|-----|-----|------------|----------|---------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | START | END | 소요일 |
| 구축 | | | | | | | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 10일 |
| | | 부산도보여행정보 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일 |
| | | 부산쇼핑정보 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일 |
| | | 부산해양체험정보 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일 |
| | 관광정보 구축 | 부산테마여행정보 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일 |
| | | 부산명소정보 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일 |
| | | 부산축제정보 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일 |
| | | 부산맛집정보 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 3일 |
| | 다국어 언어번역 | 화면 UI 번역 리스트 제작 | 권오광 | 미작업 | 0 | 언어번역 리스트 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 3일 |
| | 나누어 원이번역 | 언어번역 | 권오광 | 미작업 | 0 | 언어번역 리스트 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2일 |
| 개발 | | | | | | | 2023-02-18 | 2023-03-03 | 9일 |
| | | 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 회원 정보 조회 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | Kakao Map 가시화 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | FRONT | 통합 검색, 카테고리 검색 | 이성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 관광 정보 리스트 조회 및 페이지 네이션 | 정순동 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 관광 정보 조회 | 정순동 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 관광지 평점 / 리뷰 / 조회수 관리 | 정순동 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 다국어 처리 | 권오광 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 로그인 / 로그아웃 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 관광 정보 리스트 조회 및 페이지 네이션 | 권오광 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 관광 정보 등록 / 수정 / 삭제 | 권오광 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | Admin | 사용자 정보 조회 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 사용자 정보 등록 / 수정 / 삭제 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 사용자 권한 조회 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |
| | | 사용자 권한 등록 / 수정 / 삭제 | 홍성욱 | 미작업 | 0 | | | | 0일 |

부산 관광정보 기반 관광정보 제공 사이트 개발

WBS

친작성일 <mark>2023.02.13 작성자 권오광</mark>

총 개발기간: 2023-02-08~2023-03-12

| PHASE | TASK | 상세작업 | 담당 | 검토 | 진척율 (%) | 산출물 | 입력컬럼 (숨김처리,삭제금지) | | 일정계획 - (자동입력) _ |
|-------|-------|-------------|-----|-----|------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | START | END | 소요일 |
| 테스트 | | | | | | | 2023-02-15 | 2023-03-12 | 17일 |
| | | 단위테스트 계획수립 | 권오광 | 미작업 | 0 | 단위테스트 리스트 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | 단위테스트 | 단위테스트 | | 미작업 | 0 | | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 0일 |
| | | 수정 및 반영 | 공통 | 미작업 | 0 | | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2일 |
| | 통합테스트 | 통합테스트 계획 수립 | 권오광 | 미작업 | 0 | 통합테스트 리스트 | 2023-02-15 | 2023-02-19 | 3일 |
| | | 통합 테스트 | | 미작업 | 0 | | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 3일 |
| | | 수정 및 반영 | 공통 | 미작업 | 0 | | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 0일 |

